

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**

1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

**CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE GHT 73**

Place Lucien Biset

BP 31125

73011 CHAMBERY CEDEX

Email: cellule.marche@ch-metropole-savoie.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
<b>04.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS/CLOISONS/DOUBLAGE/PLAFOND</b>	20%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
<b>Phase 1 :</b>	0%	0,00	1	100%	0%	100%	0,00
Surface à peindre sur cloisons neuves, compris préparations et finition A	20%	13,00	114.91	100%	0%	100%	0,00
Surface à peindre sur murs à rafraichir, compris préparations et finition A	20%	15,00	25.04	100%	0%	100%	0,00
Embrasure fenêtres, compris préparations et finition A	20%	100,00	2	100%	0%	100%	0,00
Portes 0,90 m X 2,00 m y compris huisserie, finition A	20%	100,00	2	100%	0%	100%	0,00
Raccord sur anciennes cloisons	20%	100,00	4	100%	0%	100%	0,00
Protection des sols par polyane, 1 mètre contre les murs	20%	10,00	26.61	100%	0%	100%	0,00
<b>Phase 2 :</b>	0%	0,00	1	0%	100%	100%	0,00
Surface à peindre sur fausses poutres, compris préparations et finition A	20%	20,00	15.5	0%	100%	100%	310,00
Plus value pour travaux en hauteur	20%	200,00	1	0%	100%	100%	200,00
Protection des sols par polyane	20%	10,00	103	30%	70%	100%	721,00
<b>Phase 3 :</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur murs à rafraichir, compris préparations et finition A	20%	15,00	55.56	0%	0%	0%	0,00
Portes 0,90 m X 2,00 m y compris huisserie, finition A	20%	100,00	2	0%	0%	0%	0,00
Protection des sols par polyane	20%	10,00	26.6	0%	0%	0%	0,00
<b>Phase 4 :</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur cloisons neuves, compris préparations et finition A	20%	13,00	65	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur murs à rafraichir, compris préparations et finition A	20%	15,00	134.5	0%	0%	0%	0,00
Embrasure fenêtres, compris préparations et finition A	20%	100,00	10	0%	0%	0%	0,00
Raccord sur anciennes cloisons	20%	100,00	6	0%	0%	0%	0,00

Protection des sols par polyane, 1 mètre contre les murs	20%	10,00	67	0%	0%	0%	0,00
<b>Phase 5 :</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur cloisons neuves, compris préparations et finition A	20%	13,00	35.3 2	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur murs à rafraichir, compris préparations et finition A	20%	15,00	91.7 7	0%	0%	0%	0,00
Raccord sur anciennes cloisons	20%	100,00	2	0%	0%	0%	0,00
Protection des sols par polyane, 1 mètre contre les murs	20%	10,00	55	0%	0%	0%	0,00
<b>Phase 6 :</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur cloisons neuves, compris préparations et finition A	20%	13,00	95	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur murs à rafraichir, compris préparations et finition A	20%	15,00	227. 65	0%	0%	0%	0,00
Embrasure fenêtres, compris préparations et finition A	20%	7,00	100	0%	0%	0%	0,00
Portes 0,90 m X 2,00 m y compris huisserie, finition A	20%	4,00	100	0%	0%	0%	0,00
Raccord sur anciennes cloisons	20%	8,00	100	0%	0%	0%	0,00
Protection des sols par polyane, 1 mètre contre les murs	20%	10,00	82	0%	0%	0%	0,00
<b>Niveau S2, Pharmacie</b>	0%	0,00	1	100%	0%	100%	0,00
Surface à peindre sur cloisons neuves, compris préparations et finition A	20%	13,00	25.0 8	100%	0%	100%	0,00
Protection des sols par polyane	20%	10,00	9	100%	0%	100%	0,00
<b>En fin de chantier</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Surface à peindre sur murs à rafraichir, compris préparations et finition A	20%	15,00	30	0%	0%	0%	0,00
Protection des sols par polyane, 1 mètre contre les murs	20%	10,00	11	0%	0%	0%	0,00
<b>04.2.3 DIVERS ET ALEAS</b>	20%	500,00	1	100%	0%	100%	0,00
<b>04.2.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	20%	500,00	1	0%	0%	0%	0,00

3/4

## Facture de situation n°2 FA2309-0083 du 27/09/2023

Total HT				1 231,00
Total TVA 20%				246,20
Total TTC				1 477,20
RG 5%				-73,86
Montant à percevoir TTC				1 403,34
Payé				1 403,34
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
22/12/2023	1 403,34	Virement bancaire	VIREMENT DE TRESORERIE CHAMBERY HOSPITALIERS 16073	

Reste HT à facturer -1 231,00