

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale

73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

SEM4V

417 avenue Perrier de la Bâthie

73400 UGINE

La Contamine - Rénovation énergétique
Lot n° 09 : 21008 - PLATRERIE - PEINTURES
Contrat N°2024-251

Montants exprimés en Euros

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | % préc. | % | % tot. | Total HT |
|---|-----|----------|------|---------|----|--------|----------|
| 09 PLATRERIE - PEINTURE - PORTE PALIERE | 0% | 0,00 | | 0% | 5% | 5% | Option |
| 09.2 Description des Ouvrages | 0% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET EQUIPEMENT D'ACCES | 10% | 5 000,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 250,00 |
| 09.2.1.3 Compte prorata | | | | | | | |
| 09.2.2 PREPARATION | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.2.1 Approvisionnement des matériaux | 10% | 2 000,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 100,00 |
| 09.2.2.2 Protection au droit de la zone concernée par les travaux | 10% | 2 000,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 100,00 |
| 09.2.2.3 Moyen de stockage et évacuation des gravats | 10% | 2 500,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 125,00 |
| 09.2.3 CLOISONS / DOUBLAGES | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.1 T2 | 10% | 30,00 | 99.1 | 0% | 5% | 5% | 148,73 |
| 09.2.3.1.1 Provision pour remplacement des plaques de plâtre moisie par des plaques de plâtre hydrofuge | | | 5 | | | | |
| 09.2.3.2 T3 | 10% | 30,00 | 59.4 | 0% | 5% | 5% | 89,24 |
| 09.2.3.2.1 Provision pour remplacement des plaques de plâtre moisie par des plaques de plâtre hydrofuge | | | 9 | | | | |
| 09.2.3.3 T4 | | | | | | | |
| 09.2.3.3.1 Provision pour remplacement des plaques de plâtre moisie par des | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|----|----|----|--------|
| plaques de plâtre hydrofuge | 10% | 30,00 | 79.3 | 0% | 5% | 5% | 118,98 |
| 09.2.3.10 HALL | 10% | 50,00 | 37.1 | 0% | 5% | 5% | 92,98 |
| 09.2.3.10.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des boites aux lettres | | | 9 | | | | |
| 09.2.4 PEINTURE | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.4.1 HALL | | | | | | | |
| 09.2.4.1.1 BATIMENT 1 | | | | | | | |
| 09.2.4.1.1.1 Reprise au plâtre des murs | 10% | 10,00 | 430. | 0% | 5% | 5% | 215,25 |
| 09.2.4.1.1.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs | 10% | 10,00 | 430.5 | 0% | 5% | 5% | 215,25 |
| 09.2.4.1.1.3 Peinture des garde-corps métalliques des cages d'escaliers avec lisses en bois | 10% | 12,00 | 140.59 | 0% | 5% | 5% | 84,35 |
| 09.2.4.1.1.4 Peinture laque sur boiserie - Dormant de portes | 10% | 10,00 | 245 | 0% | 5% | 5% | 122,50 |
| 09.2.4.1.1.5 Reprise au plâtre des plafonds | 10% | 10,00 | 338.6 | 0% | 5% | 5% | 169,30 |
| 09.2.4.1.1.6 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - plafonds | 10% | 10,00 | 338.6 | 0% | 5% | 5% | 169,30 |
| 09.2.4.1.1.7 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - porte local technique | 10% | 10,00 | 291.44 | 0% | 5% | 5% | 145,72 |
| 09.2.4.1.1.8 Nettoyage des structures en béton brut avec un gel nettoyant du type SOLUMAX de chez LICEF ou similaire | 10% | 20,00 | 42.84 | 0% | 5% | 5% | 42,84 |
| 09.2.4.1.1.9 Revêtement hydrofuge D1 du type AQUAPLANA de chez LICEF ou similaire | 10% | 15,00 | 42.84 | 0% | 5% | 5% | 32,13 |
| 09.2.4.1.2 BATIMENT 2 | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.4.1.2.1 Reprise au plâtre des murs | 10% | 10,00 | 904. | 0% | 5% | 5% | 452,03 |
| 09.2.4.1.2.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs | 10% | 10,00 | 904.05 | 0% | 5% | 5% | 452,03 |
| 09.2.4.1.2.3 Peinture des garde-corps métalliques des cages d'escaliers avec lisses en bois | 10% | 12,00 | 256.37 | 0% | 5% | 5% | 153,82 |
| 09.2.4.1.2.4 Peinture laque sur boiserie - Dormant de portes | 10% | 10,00 | 455 | 0% | 5% | 5% | 227,50 |
| 09.2.4.1.2.5 Reprise au plâtre des plafonds | 10% | 10,00 | 616.4 | 0% | 5% | 5% | 308,20 |
| 09.2.4.1.2.6 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - plafonds | 10% | 10,00 | 616.4 | 0% | 5% | 5% | 308,20 |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------|--------|----|----|----|--------|
| 09.2.4.1.2.7 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - porte local technique | 10% | 10,00 | 531.46 | 0% | 5% | 5% | 265,73 |
| 09.2.4.1.2.8 Nettoyage des structures en béton brut avec un gel nettoyant du type SOLUMAX de chez LICEF ou similaire | 10% | 20,00 | 78.12 | 0% | 5% | 5% | 78,12 |
| 09.2.4.1.2.9 Revêtement hydrofuge D1 du type AQUAPLANA de chez LICEF ou similaire | 10% | 15,00 | 78.12 | 0% | 5% | 5% | 58,59 |
| 09.2.4.2 SALLES DE BAINS | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.4.2.1 T2 | | | | | | | |
| 09.2.4.2.1.1 Reprise au plâtre des murs et plafond | 10% | 10,00 | 83.25 | 0% | 5% | 5% | 41,63 |
| 09.2.4.2.1.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent | 10% | 10,00 | 83.25 | 0% | 5% | 5% | 41,63 |
| 09.2.4.2.2 T3 | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.4.2.2.1 Reprise au plâtre des murs et plafond | 10% | 10,00 | 43.65 | 0% | 5% | 5% | 21,83 |
| 09.2.4.2.2.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent | 10% | 10,00 | 43.65 | 0% | 5% | 5% | 21,83 |
| 09.2.4.2.2.3 Réalisation d'un coffre de baignoire et d'une tablette en carreaux de plâtre alvéolé hydrofuge ep 70 mm | 10% | 100,00 | 4.98 | 0% | 5% | 5% | 24,90 |
| 09.2.4.2.2.4 Fourniture et pose de trappe de visite pour coffre de baignoire | 10% | 500,00 | 3 | 0% | 5% | 5% | 75,00 |
| 09.2.4.2.2.5 Reprise au plâtre des cloisons en carreaux de plâtre pour mise en œuvre de faïence | 10% | 100,00 | 4.98 | 0% | 5% | 5% | 24,90 |
| 09.2.4.2.3 T4 | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.4.2.3.1 Reprise au plâtre des murs | 10% | 10,00 | 58.2 | 0% | 5% | 5% | 29,10 |
| 09.2.4.2.3.2 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent | 10% | 10,00 | 58.2 | 0% | 5% | 5% | 29,10 |
| 09.2.4.2.3.3 Réalisation d'un coffre de baignoire et d'une tablette en carreaux de plâtre alvéolé hydrofuge ep 70 mm | 10% | 1 000,00 | 6.64 | 0% | 5% | 5% | 332,00 |
| 09.2.4.2.3.4 Fourniture et pose de trappe de visite pour coffre de baignoire | 10% | 500,00 | 4 | 0% | 5% | 5% | 100,00 |
| 09.2.4.2.3.5 Reprise au plâtre des cloisons en carreaux de plâtre pour mise en œuvre de faïence | 10% | 100,00 | 6.64 | 0% | 5% | 5% | 33,20 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|-----------|----|----|----|----------|
| 09.2.5 PORTE PALIERE | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.5.1 HALL | | | | | | | |
| 09.2.5.1.1 BATIMENT 1 | | | | | | | |
| 09.2.5.1.1.1 Rénovation des portes palières par encollage de stratifié - 1 face traitée | 10% | 250,00 | 49 | 0% | 5% | 5% | 612,50 |
| 09.2.5.1.2 BATIMENT 2 | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.5.1.2.1 Rénovation des portes palières par encollage de stratifié - 1 face traitée | 10% | 250,00 | 91 | 0% | 5% | 5% | 1 137,50 |
| 09.2.6 NETTOYAGE | 10% | 5 000,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 250,00 |
| 09.2.6.1 Nettoyage final avant réception | | | | | | | |
| VARIANTE / REMPLACEMENT DE WC | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.4 Montée 893 B | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.4.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - Toute Hauteur | 10% | 45,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 27,90 |
| 09.2.3.4.2 Reprise au plâtre des murs | 10% | 20,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 12,40 |
| 09.2.3.4.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport | 10% | 15,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 9,30 |
| 09.2.3.5 Montée 895 B | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.5.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - Toute Hauteur | 10% | 45,00 | 17.3 6 | 0% | 5% | 5% | 39,06 |
| 09.2.3.5.2 Reprise au plâtre des murs | 10% | 20,00 | 17.3 6 | 0% | 5% | 5% | 17,36 |
| 09.2.3.5.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport | 10% | 15,00 | 17.3 6 | 0% | 5% | 5% | 13,02 |
| 09.2.3.6 Montée 899 C | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.6.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - Toute Hauteur | 10% | 45,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 27,90 |
| 09.2.3.6.2 Reprise au plâtre des murs | 10% | 20,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 12,40 |
| 09.2.3.6.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport | 10% | 15,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 9,30 |
| 09.2.3.7 Montée 903 A | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.7.1 Mise en oeuvre de contre | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----------|----|----|----|-------|
| cloison au droit des WC bati-support - Toute Hauteur | 10% | 45,00 | 14.8 8 | 0% | 5% | 5% | 33,48 |
| 09.2.3.7.2 Reprise au plâtre des murs | 10% | 20,00 | 14.8 8 | 0% | 5% | 5% | 14,88 |
| 09.2.3.7.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport | 10% | 15,00 | 14.8 8 | 0% | 5% | 5% | 11,16 |
| 09.2.3.8 Montée903 C | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.8.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - Toute Hauteur | 10% | 45,00 | 14.8 8 | 0% | 5% | 5% | 33,48 |
| 09.2.3.8.2 Reprise au plâtre des murs | 10% | 20,00 | 14.8 8 | 0% | 5% | 5% | 14,88 |
| 09.2.3.8.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport | 10% | 15,00 | 14.8 8 | 0% | 5% | 5% | 11,16 |
| 09.2.3.9 Montée 905 C | 10% | 0,00 | 1 | 0% | 5% | 5% | 0,00 |
| 09.2.3.9.1 Mise en oeuvre de contre cloison au droit des WC bati-support - Toute Hauteur | 10% | 45,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 27,90 |
| 09.2.3.9.2 Reprise au plâtre des murs | 10% | 20,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 12,40 |
| 09.2.3.9.3 Peinture de finition satinée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse de chez TOLLENS ou équivalent - murs bati-suport | 10% | 15,00 | 12.4 | 0% | 5% | 5% | 9,30 |

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: La Banque Postale

| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | Clé |
|-------------|--------------|------------------|-----|
| 20041 | 01017 | 1172785Z028 | 07 |

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER

Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS

Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5Z02 807

Code BIC/SWIFT: PSSFRPPGRE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Total HT | 7 638,19 |
| Total TVA 10% | 763,81 |
| Total TTC | 8 402,00 |
| RG 5% | -420,10 |
| Montant à percevoir TTC | 7 981,90 |

Montant HT du devis (ou contrat) : 152 763,02

Facture de situation n°1 FA2503-0176 du 25/03/2025

| | |
|-------------------------|----------|
| Total HT | 7 638,19 |
| Total TVA 10% | 763,81 |
| Total TTC | 8 402,00 |
| RG 5% | -420,10 |
| Montant à percevoir TTC | 7 981,90 |
| Payé | 0,00 |
| Reste à payer | 7 981,90 |

Reste HT à facturer 145 124,83