
Facture de situation n°5
Réf. : FA2404-0121

Date facturation : 12/04/2024
Date échéance : 12/05/2024
Code client : CU2305-00127

Réf. proposition commerciale : PR2305-0188 / 18/05/2023

Émetteur:

 
SARL Karaman Fils
1827 Route Royale 
73190 Challes Les Eaux 

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

Adressé à:

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE GHT 73
Place Lucien Biset
BP 31125
73011 CHAMBERY CEDEX
Email: cellule.marche@ch-metropole-savoie.fr

 

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CENTRE 15
Marcher 2023-0053-Lot 04 Peinture

04.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR M
URS/CLOISONS/DOUBLAGE/PLAFON
D

20% 0,00 1 0% 0% 0% 0,00

Phase 1 : 0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur cloisons neuves,
comrpis préparations et finition A

20% 13,00 114.
91

100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur murs à rafraichir,
compris préparations et finition A

20% 15,00 25.0
4

100% 0% 100% 0,00

Embrasure fenêtres, compris
préparations et finition A

20% 100,00 2 100% 0% 100% 0,00

Portes 0,90 m X 2,00 m y compris
huisserie, finition A

20% 100,00 2 100% 0% 100% 0,00

Raccord sur anciennes cloisons 20% 100,00 4 100% 0% 100% 0,00

Protection des sols par polyane, 1 mètre
contre les murs

20% 10,00 26.6
1

100% 0% 100% 0,00

Phase 2 : 0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur fausses poutres,
compris préparations et finition A

20% 20,00 15.5 100% 0% 100% 0,00

Plus value pour travaux en hauteur 20% 200,00 1 100% 0% 100% 0,00

Protection des sols par polyane 20% 10,00 103 100% 0% 100% 0,00

Phase 3 : 0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur murs à rafraichir,
compris préparations et finition A

20% 15,00 55.5
6

100% 0% 100% 0,00

Portes 0,90 m X 2,00 m y compris
huisserie, finition A

20% 100,00 2 100% 0% 100% 0,00

Protection des sols par polyane 20% 10,00 26.6
1

100% 0% 100% 0,00

Phase 4 : 0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur cloisons neuves,
compris préparations et finition A

20% 13,00 65 100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur murs à rafraichir,
compris préparations et finition A

20% 15,00 134.
5

100% 0% 100% 0,00

Embrasure fenêtres, compris

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté % préc. % % tot. Total HT
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péparations et finition A 20% 100,00 10 100% 0% 100% 0,00
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Raccord sur anciennes cloisons 20% 100,00 6 100% 0% 100% 0,00

Protection des sols par polyane, 1 mètre
contre les murs

20% 10,00 67 100% 0% 100% 0,00

Phase 5 : 0% 0,00 1 0% 100% 100% 0,00

Surface à peindre sur cloisons neuves,
compris préparations et finition A

20% 13,00 35.3
2

0% 100% 100% 459,16

Surface à peindre sur murs à rafraichir,
compris préparations et finition A

20% 15,00 91.7
7

0% 100% 100% 1 376,55

Raccord sur anciennes cloisons 20% 100,00 2 0% 100% 100% 200,00

Protection des sols par polyane, 1 mètre
contre les murs

20% 10,00 55 0% 100% 100% 550,00

Phase 6 : 0% 0,00 1 0% 0% 0% 0,00

Surface à peindre sur cloisons neuves,
compris préparations et finition A

20% 13,00 95 0% 0% 0% 0,00

Surface à peindre sur murs à rafraichir,
compris préparations et finition A

20% 15,00 227.
65

0% 0% 0% 0,00

Embrasure fenêtres, compris
préparations et finition A

20% 7,00 100 0% 0% 0% 0,00

Portes 0,90 m X 2,00 m y compris
huisserie, finition A

20% 4,00 100 0% 0% 0% 0,00

Raccord sur anciennes cloisons 20% 8,00 100 0% 0% 0% 0,00

Protection des sols par polyane, 1 mètre
contre les murs

20% 10,00 82 0% 0% 0% 0,00

Niveau S2, Pharmacie 0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

Surface à peindre sur cloisons neuves,
compris préparations et finition A

20% 13,00 25.0
8

100% 0% 100% 0,00

Protection des sols par polyane 20% 10,00 9 100% 0% 100% 0,00

En fin de chantier 0% 0,00 1 0% 0% 0% 0,00

Surface à peindre sur murs à rafraichir,
compris préparations et finition A

20% 15,00 30 0% 0% 0% 0,00

Protection des sols par polyane, 1 mètre
contre les murs

20% 10,00 11 0% 0% 0% 0,00

04.2.3 DIVERS ET ALEAS 20% 500,00 1 100% 0% 100% 0,00

04.2.4 DOSSIER DES OUVRAGES
EXECUTES

20% 500,00 1 0% 0% 0% 0,00

AVENANT PHASE 4 Suite au
DEVIS Réf. : PR2401-0242
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE
CENTRE 15 PHASE 4

20% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

PALFONDS (Ensemble de la Phase 4)
Ponçage, dépoussièrages complets des
supports
Application d'une couche primaire
d'impression
Révisions des supports rebouchages
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des trous de visses etc...
Ponçage dépoussièrages complets des
supports
Application de 2 couches de finition
(Blanc)
Acrylique de finition dans les angles
intérieures et pourtour des osssatures
daux plafonds

20% 2 500,00 1 100% 0% 100% 0,00
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Préparations Murs et Dessus de
Plinthes
Retrait des chevilles, mastic existants et
divers défaut
Ponçage, dépoussièrages complets des
supports
Application de 2 Passes d'enduit sur les
éléments réviser ou réenduit
partiellement
Ponçage, dépoussièrages complets des
supports
Acrylique de Finition au angle intérieure
et Pourtour des boiseries
Support Prêt a recevoir la Finition

20% 1 000,00 1 100% 0% 100% 0,00

Régularisation Révisions Prix 
Prix Nouveau = Prix initial x ( index à la
date d'execution des prestations - 3
mois) / Index à la date de fixation du prix
dans l'offre

0% 0,00 1 100% 0% 100% 0,00

Situation 01
129,5 / 128,6 = 1.00699844 = Coeff
Arrondi 1,007
4160,57 x 1,007 = 4189,69 
4189,69 - 4160,57 = 29,12
Montant de la révision 29,12 

20% 29,12 1 100% 0% 100% 0,00

Situation 02
129,2 / 128,6 = 1,00466563 = Coef
Arrondi 1,005
1231,00 x 1,005 = 1237,15
1237,15 - 1231 = 6,15 
Montant de la révision 6,15

20% 6,15 1 100% 0% 100% 0,00

Situation 03
130 / 128,6 = 1,01088647 = Coef Arrondi
1,011
1299,50 x 1,011 = 1313,79
1313,79 - 1299, 50 = 14,29

20% 14,29 1 100% 0% 100% 0,00

Situation 04
130,4 / 128,6 = 1,01399689 = Coef
Arrondi 1,014
8632,50 x 1,014 = 8 753,35
8753,35 - 8632,50 = 120,85

20% 120,85 1 100% 0% 100% 0,00

Situation 05
131,4 / 128,6 = 1,02177294 = Coef
Arrondi 1,022
2585,71 x 1,022 = 2642,60
2642,60 - 2585,71 = 56,89

20% 56,89 1 0% 100% 100% 56,89
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Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: La Banque Postale

20041
Code banque

01017
Code guichet

1172785Z028
Numéro de compte

07
Clé

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER
Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS
Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5Z02 807
Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Total HT 2 642,60
Total TVA 20% 528,52
Total TTC 3 171,12
RG 5% -158,56
Montant à percevoir TTC 3 012,56
Payé 3 015,97
Reste à payer -3,41

Versements déjà effectués

Règlement Montant Type Num
07/06/2024 3 015,97 Virement bancaire VIREMENT DE

TRESORERIE CHAMBERY
HOSPITALIERS 16073
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Facture de situation n°5 FA2404-0121 du 12/04/2024
Total HT 2 642,60
Total TVA 20% 528,52
Total TTC 3 171,12
RG 5% -158,56
Montant à percevoir TTC 3 012,56
Payé 3 015,97
Reste à payer -3,41
Versements déjà effectués

Règlement Montant Type Num
07/06/2024 3 015,97 Virement bancaire VIREMENT DE TRESORERIE CHAMBERY

HOSPITALIERS 16073

Reste HT à facturer -2 642,60
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