0" Facture de situation n°16

Ets Réf. : FA2501-0171
q rq ma n Date facturation : 27/01/2025
e—F 5 Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Peintre en Batiment

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Emetteur: Adressé a:
SARL Karaman Fils CRISTAL HABITAT
1827 Route Royale 1 Place du Forum
73190 Challes Les Eaux 73025 CHAMBERY

Téléphone: 0614911612
Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté | % préc. % % tot. Total HT

Lot n°280 PLATRERIE PEINTURE 0% 0,00 1 91% 4% 95% 0,00
2 DESCRIPTIF TRAVAUX

2.1.1.1 Dépose d'équipement de hall 10% 200,00 2 91% 4% 95% 16,00
Localisation : halls d'entrées

2.1.1.2 Préparation des supports 10% 10,00| 1746 91% 4% 95% 698,76
2.1.1.2.1 Murs 9

Localisation :

- hall, paliers  d'étage, cage
d'escaliers, local vélos/poussette au rez
de chaussée, local vélos créé au sous

sol

2.1.1.2.2 Plafonds & paillasses 10% 11,00 511. 91% 4% 95% 225,104
Localisation : halls, paliers d’étage, cage 6

d'escaliers et local vélos/poussette

2.1.2 PLAFOND 10% 47,00 23 91% 4% 95% 43,24

2.1.2.1 Plafond
Localisation : halls d'entrées

2.1.3 DOUBLAGE 10% 52,00 201. 91% 4% 95% 419,328
2.1.3.1 Doublage BA 18 HD 6

Localisation : gaine ascenseur

2.1.4 TRAVAUX DE FINITION 10% 12,00| 1746 91% 4% 95% 838,512
2.1.4.1 Peinture sur ouvrage béton 9

2.1.4.1.1 Murs

Localisation : hall, paliers d’étage, cage
d'escaliers, local vélos/poussette au rez
de chausseée local vélos créé au sous sol

2.1.4.1.2 Plafonds & paillasses 10% 13,00| 511. 91% 4% 95% 266,032
Localisation : halls, paliers d’étage, cage 6

d'escaliers et local vélos/poussette

2.1.4.1.3 Contremarches 10% 15,00 115. 91% 4% 95% 69,552
Localisation : cage d'escaliers 92

2.1.4.1.4 Faux-Limon a "crémaillere" 10% 12,00| 2009. 91% 4% 95% 100,752
en peinture 9

Localisation : cages d'escaliers

2.1.4.2 Peinture sur ouvrage bois 10% 12,00 317. 91% 4% 95% 152,544
2.1.4.2.1 Portes techniques 8

Localisation : circulations verticales ( 2

faces)

2.1.4.2.2 Trappes 10% 100,00 20 91% 4% 95% 80,00

Localisation : circulations verticales
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Peintre en Batiment

Facture de situation n°16

Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

2.1.4.3 Peinture sur ouvrage 10% 13,00 114. 91% 4% 95% 59,43621053
métallique 3
2.1.4.3.1 Mains courantes
Localisation : ensemble des circulations
verticales
2.1.4.3.2 Barreaudages 10% 15,00 129. 91% 4% 95% 77,64
Localisation cage d'escalier allée 4
Gambetta au droit de I'escalier
2.1.4.3.3 Portes métalliques 10% 15,00 50 91% 4% 95% 30,00
Localisation portes  ascenseurs
Gambetta
2.2 PARTIES PRIVATIVES 10% 130,00 283. 91% 4% 95% 1 475,50021053
2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 75
2.2.1.1 Démolition de cloison
Localisation : pour agrandissement des
salles de bains selon plan architecte
2.2.1.2 Reprise des supports aux droit 10% 25,00| 346. 91% 4% 95% 346,70021053
des démolitions 7
2.2.1.3 Préparation des supports 10% 25,00| 538 91% 4% 95% 538,00
aprés piquage de faience
Localisation : sanitaires plateau R+1 -
R+2, ensemble des sdb /cuisines
2.2.1.4 Reprise suite a la dépose de 10% 100,00 47 91% 4% 95% 188,00
cumulus
Localisation : ensemble des logements
et plateau au R+1 - R+2
2.2.1.5 Préparation des supports 10% 12,00| 2355 91% 4% 95% 1 130,688
2.2.1.5.1 Murs .6
Localisation :
- ensemble des sdb, wc
- ensemble des piéces des logements
créés au R+1 et R+2
- loggias
- Cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement
2.2.1.5.2 Plafonds 10% 13,00| 690. 91% 0% 91% 0,00
Localisation : 6
- ensemble des sdb, wc
- ensemble des piéces des logements
restructurés au R+1-R+2
- loggias
- sous face de plancher au R+1 (trémie )
2.2.2 CLOISONS 10% 100,00 74.2 91% 4% 95% 297,00
2.2.2.1 Cloison séparatives type SAD 5
Localisation : selon plan architecte pour
création des logements R+1 -R+2
2.2.2.2 Cloison de distribution 10% 43,00 445. 91% 4% 95% 765,744
Localisation : pour création des 2
logements au R+1-R+2 et
agrandissement des salles de bains
selon plan architecte
2.2.2.3 Plus value pour plaque de
parement hydrofuge
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0" Facture de situation n°16

Ets Réf. : FA2501-0171
q rq ma n Date facturation : 27/01/2025
e—F 5 Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Peintre en Batiment

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Localisation : sdb des logements créés 10% 10,50| 322. 91% 4% 95% 135,28210526
au R+1- R+2, sdb restructurées selon 1

plan architecte

2.2.3 DOUBLAGE 10% 38,00| 122. 91% 4% 95% 186,20
2.2.3.1 Doublage mural 70mm 5

Localisation : ensemble des sdb au droit
des réseaux

2.2.3.2 Plus value pour plaque de 10% 10,50 122. 91% 4% 95% 51,45010526
parement hydrofuge 5

Localisation : ensembles des sdb

2.2.4 GAINE TECHNIQUE 10% 35,00| 137. 91% 4% 95% 192,50021053
2.2.4.1 Gaines techniques verticales 1 5

face

2.2.4.2 Gaines techniques verticales 1 10% 35,00 57.5 91% 4% 95% 80,50021053
face

2.2.4.3 Gaines techniques verticales 1 10% 35,00 15 91% 4% 95% 21,00
face

Localisation : placard des T4

2.2.4.4 Gaines techniques verticales 2 10% 35,00 25 91% 4% 95% 3,50021053
faces

Localisation : rez de chaussée au droit
du poteau en face du bureau

coordination
2.2.5 PLAFOND 10% 47,00 275. 91% 4% 95% 517,376
2.2.5.1 Plafond 2

Localisation : ensemble des logements
créés au R+1 et R+2, plancher haut (
trémie bureau du R+1)

2.2.6 TRAVAUX DE FINITION 10% 15,00| 2355 91% 0% 91% 0,00
2.2.6.1 Toile de verre .6
2.2.6.1.1 Murs

Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1 - R+2

- cloisons créées pour agrandissement
des salles de bains

- cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement

2.2.6.1.2 Plafonds 10% 20,00| 690. 91% 0% 91% 0,00
Localisation : 6
- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
restructurés au R+1-R+2

- loggias

- sous face de plancher au R+1 ( trémie )

2.2.6.2 Peinture sur ouvrage béton et
toiles de verre

2.2.6.2.1 Peinture Murs

Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
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Facture de situation n°16

Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

créés au R+1 et R+2

- loggias

- Cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement

2.2.6.2.2 Peinture Plafonds
Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
restructurés au R+1-R+2

- loggias

- sous face de plancher au R+1 ( trémie )

2.2.6.3 Peinture sur ouvrage(s) bois
2.2.6.3.1 Plinthe

Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1 - R+2

- cloisons créées pour agrandissement
des salles de bains

- cloisons créées des salles de bains
/cuisines pour agrandissement

- gaines techniques créées

2.2.6.3.2 Porte de distribution
Localisation :

- ensemble des sdb, wc

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1- R+2

- cuisines restructurés

2.2.6.3.3 Trappe
Localisation gaines techniques de
I'ensemble des logements

2.2.6.4 Peinture sur ouvrage
métallique

2.2.6.4.1 Réseaux

Localisation réseaux chauffage et
plomberie

2.2.6.4.2 Radiateurs

Localisation :

- ensemble des sdb,

- ensemble des pieces des logements
créés au R+1 et R+2

2.2.7 DIVERS
2.2.7.1 Nettoyage

TRAVAUX
AVENANT 01

PORTE FIN DE CHANTIER

Dépose du Cadre de Porte et Porte
exisatante

Evacuation et acheminement
déchets en site professionelle
Fourniture et Pose d'une Porte Fini au
wC

REPRISE PEINTURE

des

10% 10,00 91%

100,00

663,89 8

0%

91%

0,00

264,00
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Peintre en Batiment

Facture de situation n°16

Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Dépose du Papier Peint existant 10% 254,59 8 95% 0% 95% 0,00
Préparation du supports ,
poncage,dépoussierages
Fournitures et Pose d'une toile de Verre
Application de 2 Couche de Peinture
(Blanc)
Mise en peinture cadre et Porte coté
couloir
Proposition PR2310-0220 10% 0,00 1 91% 4% 95% 0,00

SALLE DE BAINS 10% 13,00/ 538 91% 4% 95% 279,76
Fourniture et Pose d'un BA13 Hydro
devant la faience existante
Fourniture et pose des Bandes calicots
en 3 Passes
CREATION _D'un _ caisson _ Pour 10% 150,00 44 91% 4% 95% 264,00
Passage Gaine VMC (WC et Salle de
Bains et cuisine)
Fourniture et Pose des Rails
Fourniture et pose des plaques de
platres
Fournitures et Pose des bandes calicots
en 3 Passes
Entoilage et Peinture des Caissons 10% 100,00 44 91% 4% 95% 176,00
Préparation des supports (Pongages,
dépoussierages)
Fourniture et Pose d'unr toile de Verre
Maille Fine Classique
Acrylique de finition
Application de 2 Couche de Finition
(Blanc)
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE 10% 0,00 1 95% 0% 95% 0,00
AVENANT 02
TS MME BONAND R+7 10% 500,00 1 95% 0% 95% 0,00
Préparation + entoilage + Mise en
peintures des Plafonds ( Circulation et
Entrée )
Préparation + entoilage + Mise en
peintures du Mur Retour (Circulation)
TS MME TIABA R+2 10% 100,00 1 95% 0% 95% 0,00
Préparation + entoilage + Mise en
peintures du Mur Retour (Circulation)
TS VILLERMET 10% 400,00 1 95% 0% 95% 0,00
Création d'un Caisson + Pose d'un
isolant = Mise en Peinture du Caisson
Mise en Peinture 1 Pan de Mur Bureau 10% 250,00 1 95% 0% 95% 0,00
Villermet suite & salissure
Reprise Partielle du Faux Plafond dans 10% 200,00 1 95% 0% 95% 0,00
les Sanitaires suite au Passage d'un
PVC diameétre 100
TS M et MME HAMMADI R+2 10% 100,00 1 95% 0% 95% 0,00
Préparation + entoilage + Mise en
peintures du Mur Retour (Circulation)
TS MME LABIOD R+8
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Facture de situation n°16

Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

10% 350,00 1 95% 0% 95% 0,00
Reprise du mur suite a dégradation
du Menuisiers
Dépose du Papier Peint existant,
Préparation du support
Toile de Verre + Peinture
TS MME BONAND R+7 10% 200,00 1 95% 0% 95% 0,00
Reprise du mur suite a dégradation
Plombier
Dépose du Papier Peint existant,
Préparation du support
Toile de Verre + Peinture
MAISON des Adolescents RDC 10% 1 329,99 1 95% 0% 95% 0,00
Dépose des Faux Plafond suite au
changement des menuiseries
Fourniture et Pose de Dalle faux
600x600
Reprise des Faux plafond suite a la
dégradations du lot Menuiseries
Allége sous Fenétre (8 logements) 10% 500,00 8 95% 0% 95% 0,00
Fourniture et Pose d'un Placo avec
isolant 100 mm
Fourniture et Pose de bande calicots en
3 passes
Poncage, dépoussiérage des supports
Fourniture et Pose d'une toile de Verre
maille fine Classique
Application de 2 couche de finition Blanc
TS LOGEMENT DESINFECTEE R+4 10% 500,00 1 95% 0% 95% 0,00
Préparation + entoilage + Mise en
peintures des Plafonds ( Circulation et
Entrée )
Préparation + entoilage + Mise en
peintures du Mur Retour (Circulation
PEINTURE PLINTHES MAISON DES 10% 20,00 50 95% 0% 95% 0,00
ADOLESCENTS (50ML)
Préparation + mise en peinture des
plinthes 2 couches glycéro (Gris souris)
REPRISE PLACO DOUBLAGE R+9 M 10%| 2 000,00 1 95% 0% 95% 0,00
SQUADIA
Fourniture et pose d'un douclage en
Loggia suite & démolition du locataire
Bande calicots 3 Passes
Préparation + Toile de verre + Peinture
sur les 2 plafonds des chambres
Préparation + Peinture sur mur chambre
REPRISE PLACO R+8 M ZALIF 10% 200,00 1 95% 0% 95% 0,00
Fourniture et pose d'un PLACO en
Loggia suite a démolition du locataire +
reboucage
Bande calicots 3 Passes
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Facture de situation n°16

Ets Réf. : FA2501-0171
araman Date facturation : 27/01/2025
— ]S Date échéance : 26/02/2025

beintre en Batimont Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Conditions de reglement: Réglement a 30 jours Total HT 10 822,14
. ) ) ) _ Total TVA 10% 1082,20
::ilf:fan;;i;:::srgfem sur le compte bancaire suivant: Total TTC 11 904,39
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RO = o -595,22
20041 01017 11727857028 o7 Montant a percevoir TTC 11 309,17

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER

Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS
Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5202 807
Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE

Société a responsabilité limitée (SARL) - Capital de 12 500 € - SIRET: 89404418900021
NAF-APE: 4334ZC - Numéro TVA: FR32894044189
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Facture de situation n°16
Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Montant HT du devis (ou contrat) : 398 749,68

Facture de situation n°1 FA2401-0103 du 11/01/2024

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
12/02/2024 27 038,75 Virement bancaire

25 445,83
2 544,59
27 990,42
-1 399,52
26 590,90
27 038,75
-447,85

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°2 FA2402-0107 du 09/02/2024

FA2401-0103 FA2401-010

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
11/03/2024 27 094,69 Virement bancaire

25 445,80
2 544,68
27 990,38
-1 399,52
26 590,86
27 094,69
-503,83

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°3 FA2402-0109 du 28/02/2024

FA2402-0107 FA2402-010

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
02/04/2024 27 206,68 Virement bancaire

25 445,84
2 544,55
27 990,37
-1 399,52
26 590,85
27 206,68
-615,83

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2402-0109 FA2402-010
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Facture de situation n°4 FA2403-0116 du 29/03/2024

Facture de situation n°16
Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
06/05/2024 27 486,53 Virement bancaire

25 445,77
2 544,63
27 990,43
-1 399,52
26 590,91
27 486,53
-895,62

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°5 FA2404-0123 du 18/04/2024

FA2403-0116 FA2403-011

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
21/05/2024 27 234,72 Virement bancaire

25 445,86
2 544,58
27 990,41
-1 399,52
26 590,89
27 234,72
-643,83

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°6 FA2404-0127 du 30/04/2024

FA2404-0123 FA2404-012

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
10/06/2024 27 234,63 Virement bancaire

25 445,78
2 544,59
27 990,37
-1 399,52
26 590,85
27 234,63
-643,78

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°7 FA2405-0129 du 21/05/2024

FA2404-0127 FA2404-012

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Reéglement Montant Type
17/06/2024 27 290,62 Virement bancaire

25 445,81
2 544,58
27 990,37
-1 399,52
26 590,85
27 290,62
-699,77

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2405-0129 FA2405-012
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Facture de situation n°8 FA2406-0134 du 13/06/2024

Facture de situation n°16
Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
15/07/2024 27 262,64 Virement bancaire

25 445,81
2 544,59
27 990,39
-1 399,52
26 590,87
27 262,64
-671,77

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°9 FA2407-0140 du 04/07/2024

FA2406-0134 FA2406-013

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
05/08/2024 27 318,64 Virement bancaire

25 445,84
2 544,57
27 990,42
-1 399,52
26 590,90
27 318,64
-727,74

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°10 FA2407-0147 du 18/07/2024

FA2407-0140 FA2407-014

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
05/08/2024 27 262,63 Virement bancaire

25 445,79
2 544,59
27 990,39
-1 399,52
26 590,87
27 262,63
-671,76

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°11 FA2409-0149 du 09/09/2024

FA2407-0147 FA2407-014

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Reéglement Montant Type
21/10/2024 27 990,37 Virement bancaire

25 445,82

2 544,58
27 990,40
-1 399,52
26 590,88
27 990,37
-1 399,49

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

FA2409-0149 FA2409-014
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Facture de situation n°12 FA2410-0155 du 16/10/2024

Facture de situation n°16

Réf. : FA2501-0171

Date facturation : 27/01/2025
Date échéance : 26/02/2025
Code client : CU2301-00083

Réf. proposition commerciale : PR2305-0181 / 03/05/2023

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
12/11/2024 7 540,27 Virement bancaire

6 980,44
698,05
7 678,49
-383,92
7 294,57
7 540,27
-245,70

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°13 FA2411-0161 du 14/11/2024

FA2410-0155 FA2410-015

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
23/12/2024 27 374,58 Virement bancaire

25 445,79
2 544,59
27 990,38
-1 399,52
26 590,86
27 374,58
-783,72

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°14 FA2412-0165 du 01/12/2024

FA2411-0161 FA2411-016

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Réglement Montant Type
30/12/2024 45 082,39 Virement bancaire

41 820,40

4182,01
46 002,38
-2 300,12
43 702,26
45 082,39
-1 380,13

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°15 FA2501-0169 du 14/01/2025

FA2412-0165 FA2412-016

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant a percevoir TTC
Payé

Reste a payer

Versements déja effectués

Reéglement Montant Type
10/02/2025 10 533,21 Virement bancaire

10 573,49
1 057,35
11 630,84
-581,54
11 049,30
10 533,21
516,09

Num
VIREMENT DE CRISTAL HABITAT

Facture de situation n°16 FA2501-0171 du 27/01/2025

FA2501-0169 FA2501-016

Total HT

Total TVA 10%

Total TTC

RG 5%

Montant & percevoir TTC
Payé

Reste a payer

10 822,14
1082,20
11 904,39
-595,22
11 309,17
0,00

11 309,17




Reste HT a facturer 23 203,47
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